

平成 23 年度弥富市地域公共交通活性化協議会事業計画（案）

1．弥富市コミュニティバス実証運行

平成 22 年度検証結果を基に設定した新ルート・ダイヤによる実証運行を H23.4.1 より開始する。

2．実証運行の検証、改善方策の検討

コミュニティバスを効果的・効率的に運行するために、コミュニティバスに対する利用者の調査やモニタリング調査・解析を行う。また、調査解析結果より、本格運行に向けた改善方策の検討を行う。

・利用者実態調査

（バス事業者からの情報提供を受け、日別ルート別の乗車数の推移等データのとりまとめ・分析を行う。）

・モニタリング調査・分析

住民アンケート 配布数 2,000 通

（対象者リストは、弥富市より提供を受けるものとする。）

・周辺自治体の公共交通の現状把握

（周辺自治体の公共交通における現況の把握・分析を行う。）

・問題点・課題の整理

（実証運行の検証結果を踏まえ、問題点や課題について整理する。）

・改善方策の検討

（調査結果や分析等の検証結果にもとづいた問題点や課題を踏まえ、本格運行に向けた改善方策の検討を行う。）

3．公共交通の利用促進策検討

平成 23 年度実施施策の評価を行うとともに、今後の利用促進策等についての検討を行う。

・ H23.3 に全戸配布した H23.4.1 からの新時刻表について、モニタリング調査（アンケート）を通じて、住民の評価を把握し、改善点について検討する。

・ H23.4.1 から利用者負担軽減策として実施する定期券の販売数の推移を整理し、販売促進策についての課題・今後の方向性を検討する。


・ 23.4.1 から運行に係る財政的負担軽減策として実施するバス協賛金（広告）事業について状況を整理し、改善策の検討を行う。

・ 利用促進策として「お試し乗車券」の配布や「公共施設駐輪場を活用したサイクルアンドバスライド」、「子供を対象にコミュニティバスを描いた絵を募集し、車内ギャラリー展を開催」などの実施手法を検討する。

4．協議会の開催

予算・決算、実証運行の検証や改善方策の検討結果等に基づく次年度事業計画の承認等のため協議会を開催する（計 4 回開催予定）

概ねのスケジュール



南部ルート of 運行経路変更について

平成 23 年 5 月末に供用開始される道路へルートを変更（6/9 運輸局に申請し、7/11 から変更予定）

変更ルートについては、平成 22 年度第 3 回協議会で提示している

