契約結果（5月分）

◆弥富市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が１３０万円を超える工事について、契約結果を公表します。
※種別凡例　「事後一般」：事後審査型一般競争入札　「指名競争」：指名競争入札　「随意契約」：随意契約　「変更」：変更契約

No.	※種別	業種	工　事　名	工事場所	工事の概要 （　）内数値は変更前	契約金額 上段：変更後 下段：当　初	増減額	契約日 上段：変更後 下段：当　初	工事完成の時期 上段：変更後 下段：当　初	契約の相手方	担当課	随意契約又は変更契約の理由
1	指名競争	塗装	道路区画線設置工事（実線）（単価契約）	弥富市全域地内	区画線設置工事（実線　溶融式１５ｃｍ） １ｍ当たりの単価契約	462円	―――	R03.5.6	R04.3.31	藤安全施設（株）	土木課	―――
2	変更 指名競争	ほ装	舗装維持修繕工事（前期）	弥富市市内一円	機械舗装　Ａ＝957（600）㎡ 人力舗装　Ａ＝　0（300）㎡ 路面切削　Ａ＝660　（－）㎡ 不陸整正　Ａ＝297　（－）㎡	5,105,100円 4,345,000円	760,100円	R03.9.16 R03.5.6	R03.9.30	（株）加藤建設	土木課	地元調整等の処理及び現地精査の結果変更
3	指名競争	管	給湯補給水用加圧ポンプ取替工事	弥富市いこいの里	・新品ポンプユニット取替 １式	1,760,000円	―――	R03.5.6	R03.6.30	ダイトー（株）	いこいの里	―――
4	指名競争	土木	鮫ケ地ゲートボール場整備工事	弥富市鮫ケ地一丁目108、109番	一部老朽化したフェンスの張替え、境界ロープ柵の設置、樹木・構造物の撤去	2,746,700円	―――	R03.5.6	R03.9.30	海南土建（株）	十四山スポーツセンター	―――
5	変更 指名競争	建築	歴史民俗資料館移転等改修工事	弥富市　図書館棟		61,028,000円 59,400,000円	1,628,000円	R03.12.10 R03.5.12	R03.12.28	大栄建設（株）	歴史民俗資料館	
6	指名競争	管	総合社会教育センター空調機更新工事	弥富市　前ケ須町地内	１階多目的室及びロビーの空調機の更新 床置き空調機　床置ダクトタイプ 冷媒・ドレン配管材、リモコン配線　他	6,765,000円	―――	R03.5.12	R03.6.30	野村産業（株）	生涯学習課	―――
7	変更 指名競争	土木	側溝工事（その1）	弥富市　馬ケ地一丁目　地内外	側溝工　Ｌ＝９１ｍ（１０４ｍ） 排水管　Ｌ＝６ｍ（１ｍ） 撤去　Ｃｏ　Ｖ＝５ｍ３（３ｍ３） 側溝清掃　Ｌ＝５７ｍ（－）	4,662,900円 4,246,000円	416,900円	R03.9.8 R03.5.18	R03.9.24	海南土建（株）	土木課	現場精査の結果
8	変更 指名競争	機械	歴史民俗資料館移転等空調設備改修工事	弥富市図書館棟	配管設備工事の追加、空調機器の機種・台数変更	13,397,010円 13,200,000円	197,010円	R03.11.12 R03.5.24	R03.12.28	（株）フコク東海	歴史民俗資料館	配管設備に老朽化による不具合が見つかったため

契約結果（5月分）

◆弥富市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が１３０万円を超える工事について、契約結果を公表します。
※種別凡例　「事後一般」：事後審査型一般競争入札　「指名競争」：指名競争入札　「随意契約」：随意契約　「変更」：変更契約

No.	※種別	業種	工　事　名	工事場所	工事の概要 （　）内数値は変更前	契約金額 上段：変更後 下段：当　初	増減額	契約日 上段：変更後 下段：当　初	工事完成 の時期 上段：変更後 下段：当　初	契約の相手方	担当課	随意契約又は 変更契約の理由
9	変更 指名競争	ほ装	公共下水道関連舗装復旧工事（公共第１２工区）	弥富市五明一丁目地内外	工事延長　Ｌ＝１，０９９（１，１０２）ｍ 車道舗装工（切削）　Ａ＝４，７８０（４，６８０）ｍ２ 車道舗装工　Ａ＝１４９（１３２）ｍ２ 歩道舗装工　Ａ＝４４０（４６４）ｍ２ 区画線工　Ｌ＝１５５２（１８４６）ｍ 路面カラー塗装工　Ａ＝２１３（３１３）ｍ２	30,699,900円 28,930,000円	1,769,900円	R03.9.15 R03.5.24	R03.9.17	（株）加藤建設	下水道課	現場精査の結果により図面数量等を変更した。