参考資料１

【事業計画フロー】

		実証運行検証調査（事業概要）	弥富市地域交通活性化協議会	住民参加
平成22年度	5月	**H22 年度スケジュール（事業計画）** ・H22 年度スケジュール（案） ・運行日までの作業スケジュール ・ダイヤ（案） ・回数券（案） ・ポスターイメージ（案）	**H22 年度 第１回 協議会** (H22. 5. 14) ・委員紹介 ・H21 年度結果報告 ・H22 年度予算・スケジュール（事業計画） ・運行日 ：運行までの作業スケジュール ・ダイヤ、回数券等・ポスター ・飛島村へのバス停留所設置の要望	
	6月	***実証運行開始（６月２１日）***		
	7月			
	8月	**乗継拠点整備** ・乗継拠点整備資料のまとめ **調査設計** ・利用者実態調査 ・モニタリング調査 **周辺自治体の公共交通状況整理**	**H22 年度 第２回 協議会** (H22. 8. 24) ・乗継拠点整備検討 ・利用者実態調査検討 ・モニタリング調査検討 ・周辺自治体の公共交通との連携の検討	
	9月			
	10月			**ニーズ調査** (H22. 9. ～10.) ・利用者実態調査 ・モニタリング調査 ：住民アンケート
	11月	**ニーズ調査分析** ・乗降実態調査 ・潜在ニーズ調査 ・意見・要望抽出 **問題点・課題の整理**		
	12月	**公共交通の利用促進** ・地域の交通ビジョン ・普及促進活動案 ・利用者負担の軽減策案	**H22 年度 第３回 協議会** (H22. 12.) ・調査報告 ・問題点・課題報告 ・運行形態の評価・改善方策の検討 ・公共交通の普及促進活動の検討 ・利用者負担の軽減策の検討	
	1月			**広報にて周知** (H23. 1. ～) ：運行形態の評価・改善方策（案）
	2月	**運行形態の改善方策の整理**	**H22 年度 第４回 協議会** (H23. 2.)	
	3月		・H22 年度事業計画のまとめ ・今後の取り組み等	
平成23年度	4月～	**活性化のケーススタディ** ・事業ケーススタディ ・結果の考察（課題整理）	**H23 年度 第１回 協議会～**	２３年度 **実証運行** ・実証運行調査
		地域公共交通計画策定 ・アクションプログラム ・事業化の課題と取り組み方針の整理		**実運行** ・適宜見直し・調整