
【事業計画フロー】 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実証運行検証調査（事業概要） 弥富市地域交通活性化協議会 住民参加 

Ｈ22年度 第１回 協議会（H22.5.14） 

・委員紹介 
・H21年度結果報告 
・H22年度予算・スケジュール 

（事業計画） 
・運行日 
：運行までの作業スケジュール 
・ダイヤ、回数券等・ポスター 
・飛島村へのバス停留所設置の要望 

ニーズ調査（H22.9.～10.） 

・利用者実態調査 
・モニタリング調査 
：住民アンケート 

ニーズ調査分析 

・乗降実態調査 
・潜在ニーズ調査 
・意見・要望抽出 
問題点・課題の整理 

H22年度スケジュール（事業計画）

・H22年度スケジュール（案） 
・運行日までの作業スケジュール 
・ダイヤ（案） 
・回数券（案） 
・ポスターイメージ（案） 

Ｈ22年度 第２回 協議会（H22.8.24） 

・乗継拠点整備検討 
・利用者実態調査検討 
・モニタリング調査検討 
・周辺自治体の公共交通との連携

の検討 

運行形態の改善方策の整理 

乗継拠点整備 

・乗継拠点整備資料のまとめ 
調査設計 

・利用者実態調査 
・モニタリング調査 
周辺自治体の公共交通状況整理 

公共交通の利用促進 

・地域の交通ビジョン 
・普及促進活動案 
・利用者負担の軽減策案 

Ｈ22年度 第３回 協議会（H22.12.16） 

・調査報告 
・問題点・課題報告 
・運行形態の評価・改善方策の検討 
・公共交通の普及促進活動の検討 
・利用者負担の軽減策の検討

Ｈ22年度 第４回 協議会（H23.2.） 

・H22年度事業計画のまとめ 
・今後の取り組み等 

広報にて周知（H23.1.～） 

：運行形態の評価・改善方

策（案） 

地域公共交通計画策定 

・アクションプログラム 
・事業化の課題と取り組み方針の

整理 

Ｈ23年度 第１回 協議会～ 

実証運行 

・実証運行調査 
活性化のケーススタディ 

・事業ケーススタディ 
・結果の考察（課題整理） 

実運行 

・適宜見直し・調整 

２３年度 

実証運行開始（６月２１日） 
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参考資料１ 


