契約結果(6月分)

◆弥富市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表します。 ※種別凡例 「事後一般」:事後審査型一般競争入札 「指名競争」:指名競争入札 「随意契約」:随意契約 「変更」:変更契約

No.	※種別	業種	工事名	工事場所	工事の概要 ()内数値は変更前	契約金額 上段:変更後 下段:当 初	増減額	契約日 上段:変更後 下段:当 初	工事完成 の時期 上段:変更後 下段:当 初	契約の相手方	担当課	随意契約又は 変更契約の理由
1	変更 指名競争	解体	弥富市市民プール解体工事	弥富市 前ケ須町 地内	取壊し工事 インターロッキング撤去新 (812) ㎡ 撤去跡埋戻し購入土 変更 後0 (599) m3 (他現場発生 土流用200m3) 再生砕石 変更後399 (0) m3 発生材付近・運搬・処分 コンクリート類 変更後 1,200 (911) m3 等	39, 490, 000円 39, 490, 000円	0円	R03. 8. 20 R03. 6. 8	R03. 12. 24	弥富建設 (株)	生涯学習課	現場精査の結果のため変更。
2	指名競争	管	給食調理機器等取替工事	弥富市 弥北中 他 1 校 地内	1. 工事場所 弥富北中学校、十四山中学 校 2. 工事内容 弥富北中学校治蔵庫取替工 事、弥富北中学校ガス給湯機 取替工事、十四山中学校ガス 給湯器取 替工事、十四山中学校 学校食器食缶洗浄機改修工事	6, 787, 000円		R03. 6. 8	R03. 9. 27	ハヤカワ産業 (株)	学校教育課	
3	指名競争	管	さくら児童館空調機更新 工事	弥富市平島町	機械設備工事 3台 配管設備工事 冷媒管 80m 電気設備工事	5, 060, 000円		R03. 6. 8	R03. 7. 30	菱信工業(株)	児童課	
4	変更 指名競争	造園	後川管理用道路他 草刈 工事	弥富市 森津1丁 目 地内他	草刈工27200m2 (26 500m2)	6, 631, 900円 6, 468, 000円	163, 900円	R04. 2. 21 R03. 6. 8	R04. 3. 18	(有) 鍋田造園	農政課	地元調整の結果
5	変更 指名競争	造園	道路維持除草工事(北 部)	弥富市又八外地内	草刈工B A=16,200 (15,700) m2	6, 375, 600円 6, 226, 000円	149, 600円	R03. 12. 13 R03. 6. 8	R03. 12. 20	弥富造園 (株) 弥富支店	土木課	地元調整等の処理及び 現地精査の結果変更
6	変更 指名競争	造園	道路維持除草工事(南部)	弥富市三稲外地内	草刈工A A=5,200 (3,300) m2	6, 590, 100円 6, 248, 000円	342, 100円	R03. 12. 13 R03. 6. 8	R03. 12. 20	(有)黒宮造園	土木課	地元調整等の処理の結 果変更
7	変更 指名競争	土木	十四山保育所駐車場整備 工事	弥富市坂中地 地 内		8, 580, 077円 8, 855, 000円	-274, 923円	R03. 9. 13 R03. 6. 8	R03. 9. 24 R03. 8. 31	大浜建設(株)	児童課	

契約結果(6月分)

◆弥富市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表します。 ※種別凡例 「事後一般」:事後審査型一般競争入札 「指名競争」:指名競争入札 「随意契約」:随意契約 「変更」:変更契約

No.	※種別	業種	工事名	工事場所	工事の概要 ()内数値は変更前	契約金額 上段:変更後 下段:当 初	増減額	契約日 上段:変更後 下段:当 初	工事完成 の時期 上段:変更後 下段:当 初	契約の相手方	担当課	随意契約又は 変更契約の理由
8	指名競争	通信	交通信号機移設工事(鍋 平交差点)	弥富市 鍋平1丁 目 地内	信号機撤去、設置 1式	2,068,000円		R03. 6. 18	R03. 10. 31	京三電設工業 (株) 名古屋 支店	土木課	
9	変更一般競争	土木	公共下水道管渠布設工事 (海老江南第3-17工 区)	弥富市 五明一丁 目 地内	工事延長 L=1583.4 (1584.7) m 管布設延長 PRP φ 150 L=976.3 (978.0) m PRP φ 200 L=579.1 m 組立マンホール 1号 N=23 (21) 箇所 楕円 N=0 (2) 箇所 小型マンホール Co製 N=14 (13) 箇所 取付管工 N=70 (84) 汚水桝工 N=89 (84) 箇所	116, 975, 100円 115, 500, 000円	1, 475, 100円	R04. 2. 24 R03. 6. 22	R04. 2. 25	大栄建設 (株)	下水道課	
10	変更一般競争	ほ装	舗装工事 (その1)	弥富市 鍋平四丁 目 地内		9, 197, 100円 8, 470, 000円	727, 100円	R03. 10. 14 R03. 6. 22	R03. 10. 31	(株)加藤建設	土木課	
11	変更一般競争	ほ装	公共下水道関連舗装復旧 工事(公共第13工区)	弥富市鯏浦町地内	工事延長 L = 2,410 (2401) m 車道舗装工 (切削) A = 6,930 (12,850) ㎡ 車道舗装工 (打替 A = 6,030 (-) m 2 区画線工 L = 1,315 (1,285) m 路面カラー塗装工 A = 118 (133) m 2	57, 841, 300円 56, 100, 000円	1,741,300円	R03. 10. 20 R03. 6. 22	R03. 10. 29 R03. 10. 20	海部建設(株)	下水道課	現地精査の結果変更
12	指名競争	電気	中央公民館ホール調光卓等更新工事	弥富市前ケ須町地 内	デジタル仕様調光卓の導入工事 デジタル仕様調光卓対応工事 ステージ上へのデジタル仕様 調光卓対応工事 客席電灯操作の演出照明操作 との分離	7, 480, 000円		R03. 6. 22	R03. 9. 30	ヒビノスペース テック (株) 名古屋営業所	生涯学習課	