## 契約結果(8月分)

◆弥富市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表します。 ※種別凡例 「事後一般」:事後審査型一般競争入札 「指名競争」:指名競争入札 「随意契約」:随意契約 「変更」:変更契約

No.	※種別	業種	工事名	工事場所	工事の概要 ( ) 内数値は変更前	契約金額 上段:変更後 下段:当 初	増減額	契約日 上段:変更後 下段:当 初	工事完成 の時期 上段:変更後 下段:当 初	契約の相手方	担当課	随意契約又は 変更契約の理由
1	変更 指名競争	土木		弥富市 六條町大 山 地内外	蓋板設置工 (ディンプル f 390-100-100 0) L=81m (-) 蓋板設置工 (ディンプル f B300-L2000) L=18m (98m) 雑工 (コンクリート) V= 0.08m3 (-)	3, 951, 200円 3, 520, 000円	431, 200円	R03. 11. 25 R03. 8. 20	R03. 11. 30	(有)日彩ハヤ カワ	土木課	現場精査の結果
2	変更一般競争	土木	公共下水道管渠布設工事 (海老江南第3-18工 区)	所留巾 五明一 J 目 地内	工事延長 L=1011. 8 (1051.0) m 管布設延長 PRP φ 1 50 L=648.2 (6 87.0) m PRP φ 200 L=3 49.1m N=11箇所 小型マンホールエ 1号 N=11箇所 小型マンホール Co製 N=7箇所 取付管エ N=76 (7 8)箇所 汚水桝エ N=74 (7 8)箇所	81, 661, 800円 83, 380, 000円	-1, 718, 200円	R04. 2. 24 R03. 8. 30	R04. 2. 25	弥富建設(株)	下水道課	
3	指名競争	とび	植樹箇所整備工事	弥富市 鳥ケ地一 丁目 地内他	整地工 A=1,070m 2	1,870,000円		R03. 9. 1	R03. 11. 1	弥富建設(株)	農政課	
4	変更一般競争	塗装	橋梁補修工事 (海南橋)	弥富市 鳥ケ地三 丁目 地内外	ひび割れ注入工法 21.6m   (5.0m) シール工法 588.3m   (一) 査座モルタル補修 20箇所   所(一) 防護柵部分補修 一   (6m) 高欄ケレン防護 一式   (一) 金膜片・研磨剤処理 7.05t   (4t) 橋梁点検車リース 一式   (一) 一式 一式	69, 122, 900円 64, 680, 000円	4, 442, 900円	R04. 2. 1 R03. 9. 7	R04. 3. 11 R04. 2. 18	(株)飯味塗装 工業所	土木課	現場精査の結果

## 契約結果(8月分)

◆弥富市が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円を超える工事について、契約結果を公表します。 ※種別凡例 「事後一般」:事後審査型一般競争入札 「指名競争」:指名競争入札 「随意契約」:随意契約 「変更」:変更契約

No.	※種別	業種	工事名	工事場所	工事の概要 ( ) 内数値は変更前	契約金額 上段:変更後 下段:当 初	増減額	契約日 上段:変更後 下段:当 初	工事完成 の時期 上段:変更後 下段:当 初	契約の相手方	担当課	随意契約又は 変更契約の理由
5	変更 指名競争	土木	道路改良工事(鍋平28 号線)	弥富市 鍋平二丁 目 地内	舗装工 A=1194m2 (1177m2) 排水工 L=52m(54m) 区画線工 L=592m (498m) 交通誘導員 昼間 A=0 人、B=32人(A=10 人、B=30人) 夜間 A=7 人、B=6人(一)	16, 335, 000円 15, 180, 000円	1, 155, 000円	R04. 1. 25 R03. 9. 7	R04. 1. 31 R03. 11. 26	海南土建(株)	土木課	別紙参照
6	変更 指名競争	ほ装	単独土地改良事業 鎌島 地区 排水路補修(堤防 舗装)工事	弥富市 鎌島 地内	堤防舗装工の施工延長の変 更 L =86m(84m)	5, 926, 800円 5, 720, 000円	206,800円	R03. 9. 22 R03. 9. 7	R04. 1. 28	下里建設(株)	農政課	現地精査の結果
7	変更 指名競争	ほ装	舗装工事(その2)	弥富市 鯏浦町浦 六 地内外	舗装工 A=   1,061(1,134)   m2   内(機械施工) A=   885(1,134) m2   内(人力施工) A=   176(-) m2   付帯工 L=   84(-) 94) m   撤去工 A=   857(-) 908) m2   交通安全対策費 一式	5, 546, 200円 5, 500, 000円	46, 200円	R03. 9. 22 R03. 9. 22	R03. 12. 15	(株)秀興組	土木課	現場精査の結果、施工 内容を変更した。 現場精査の結果、図面 数量などを変更した。
8	指名競争	土木	道路及び交通安全施設 維持修繕工事(後期)	弥富市市内一円	カーブミラー = 1 0 基 カーブミラー 取替 = 1 0 基 = 1 0 ま ミラ・基 ミラ・基 ミラ・基 カーブミ 基 = 5 基 カーブミ 基 = 5 基 カーブミ 基 世 = 5 基 カーブミ 基 世 に に に に に に に に に に に に に	4, 730, 000円		R03. 9. 28	R04. 3. 31	(株)環整	土木課	
9	変更 指名競争	ほ装		弥富市 鯏浦町下 与太 地内外	道路土工 20(80)m3 舗装工 498 (730) m2 舗装工 (オーバーレイ) 134(-)m2 付帯工 70(50)m2 撤去工 5(13)m3	3, 181, 200円 4, 895, 000円	-1, 713, 800円	R04. 1. 24 R03. 9. 28	R04. 1. 28	(株) 秀興組	土木課	地元調整の結果、施工 内容を変更する。 現場立会の結果、施工 内容を変更する。 現場立会の結果、舗装 面積などを変更する。