

平成 23 年度弥富市地域公共交通活性化協議会事業計画（案）

1．弥富市コミュニティバス実証運行

○実証運行の実施

平成 22 年度検証結果を基に設定した新ルート・ダイヤによる実証運行を平成 23 年 4 月 1 日より開始する。

2．実証運行の検証、改善方策の検討

実証運行の検証及び改善方策を検討するため、利用者実態調査やモニタリング調査等の必要な調査を実施する。

○利用者実態調査

乗車実態調査及び利用者実態調査により問題点・課題を抽出し、実証運行の検証及び改善方策の検討のための基礎資料とする。

○モニタリング調査

住民アンケート調査及び企業アンケート調査により問題点・課題を抽出し、実証運行の検証及び改善方策の検討のための基礎資料とする。

○周辺自治体の公共交通との連携

周辺自治体の公共交通との連携を検討する。

3．利用促進策の実施

○改正時刻表の配布（平成 23 年度）

平成 23 年 4 月 1 日からの実証運行における新ルート・ダイヤに基づき作成した時刻表を平成 23 年 3 月中旬頃に全戸配布する。

○利用者負担軽減策の実施

コミュニティバス利用者の金銭負担の軽減を図り、利用促進を図るため、定期券を平成 23 年 4 月 1 日から導入する。

○運行に係る財政的負担軽減策の実施

コミュニティバスの運行に係る財政的負担の軽減を図るため、バス協賛金（広告）事業を平成 23 年 4 月 1 日から導入する。

○その他利用促進策の実施検討

コミュニティバスの利用促進を図るため、下記に示す施策をはじめとした利用促進策について実施を検討する。

- ・お試し乗車券の配布検討
- ・利用促進イベントの実施検討
- ・市広報・HP を活用した周知活動の実施検討 等

4．協議会の開催

予算・決算、実証運行の検証や改善方策の検討結果等に基づく次年度事業計画の承認等のため協議会を開催する。

平成 23 年度事業計画スケジュール

