


業務概要



資料 12

	平成 21 年度										平成 22 年度			
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
総合連携計画		アンケート調査の実施				連携計画原案作成	パブリックコメント		連携計画策定		バス事業者決定	広報紙等によるPR	実証運行開始	
協議会開催予定		第1回		第2回		第3回		第4回			第5回			
その他						運輸局へ連携計画案事前提出		国交省へ連携計画提出	運輸局へ事業計画認定申請	国交省へ補助金交付申請				

