

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年08月12日

計画の名称	弥富市下水道事業による汚水処理計画（重点計画）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	弥富市												
計画の目標	生活排水などの原因による公共用水域の水質汚濁の進行を防止するため、人口密集地域の下水道整備を重点的に実施することにより、「水環境の水質保全」「公衆衛生の向上」「生活環境の改善」を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,058	A	3,058	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	下水道処理人口普及率を21.8%（H26末）から41.0%（R3.6末）に増加させる。 下水道による処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）/住民基本台帳人口（人）	H26末 22%	R1.6末 30%	R3.6末 41%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H28	H29	H30	H31	R02					
一体的に実施することにより期待される効果 備考																					
下水道事業	A07-001	下水道	一般	弥富市	直接	弥富市	管渠(汚水)	新設	日光川下流処理区污水管渠整備(未普及) 平島東、西、前ヶ須、西中地、ポブラ台、海老江北、下之割北、南、佐古木西、東	污水管 φ=150mm~350mm A=70ha	弥富市	■	■	■	■	■	2,369		—		
		重点アクションプラン																			
下水道事業	A07-002	下水道	一般	弥富市	直接	弥富市	管渠(汚水)	新設	日光川下流処理区污水管渠整備(未普及) 海老江南	污水管 φ=150mm~350mm A=6ha	弥富市			■	■	■	689		—		
											小計							3,058			
											合計								3,058		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

弥富市建設部において実施

事後評価の実施時期

令和3年7月

公表の方法

市ホームページで公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

前ヶ須処理分区始め10処理分区及び海老江南処理分区において下水道整備を行った結果、下水道普及率が増加し公衆衛生の向上及び生活環境の改善に寄与した。


定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

市街化区域及び団地等の人口密集地域の公共下水道整備を重点的に行い、さらなる汚水処理人口普及率の向上を図る。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道による処理人口普及率	
	最終目標値	41%
	最終実績値	45%
		人口集中地区を優先して整備したことによる。

# 弥富市下水道計画一般図 (污水)



A07-002 海老江南処理分区

A07-001 前々須処理分区始め10処理分区

凡 例	
H15～H22年度整備	<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:yellow;"></span>
H23～H27年度整備	<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:red;"></span>
H23～H26年度整備 <small>※污水处理施設整備交付金</small>	<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:green;"></span>
H28～R2年度整備	<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:cyan;"></span>

凡 例	
<span style="display:inline-block; width:20px; border-bottom:1px solid black;"></span>	下水道計画区域
<span style="display:inline-block; width:20px; border-bottom:1px dashed black;"></span>	市街化区域界
<span style="display:inline-block; width:20px; border-bottom:1px dashed magenta;"></span>	流域下水道幹線
<span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:magenta;"></span>	流域下水道接続点
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; border:1px solid magenta;"></span>	流域下水道処理場
<span style="display:inline-block; width:20px; border-bottom:1px solid magenta;"></span>	放流管渠