

令和 2 年度弥富市地域公共交通活性化協議会 事業計画（案）

1. 弥富市コミュニティバス運行（毎年実施）

○運行の実施

平成 31 年 4 月改正ダイヤによる運行を継続する。なお、国の地域公共交通確保維持事業のうち、地域内フィーダー系統補助を活用し運行する予定である。

2. 運行評価（毎年実施）

乗車人員調査やOD調査、モニタリング調査などの調査を実施し、地域公共交通確保維持改善事業に係る事業評価を実施する。

（1）利用者実態調査の実施

利用者実態調査を実施し、運行の検証や改善方策の検討のための基礎資料とする。

- ・乗車人員調査（毎日）・OD調査（1 週間）を予定

（2）モニタリング調査の実施

利用者アンケート調査を実施し、地域公共交通確保維持改善事業・事業評価のための基礎資料とする。

（3）運行の評価

利用者実態調査やモニタリング調査等の結果等から、地域公共交通確保維持事業に係る評価を実施する。

3. 利用促進策の展開

毎年実施している無料お試し乗車券の配布など、平成 28 年 3 月に策定した弥富市地域公共交通網形成計画に位置づけられた利用促進策を展開する。

（1）無料お試し乗車券の配布

利用促進策の 1 つとして、無料お試し乗車券の配布について内容や配布対象を検討し、配布する。また、無料お試し乗車券の効果について検証する。

（2）利用者負担軽減策の展開

コミュニティバス利用者の金銭負担の軽減を図り、利用促進を図るため、75 歳以上の方への無料パスカードの配布のほか、シルバーパスや定期券、回数券の販売、乗継券の発行を継続する。

（3）その他利用促進策の展開

コミュニティバスの利用促進を図るため、サイクル&バスライド駐輪場設置の継続など、弥富市地域公共交通網形成計画において位置づけられた利用促進策を継続する。

4. 令和 3 年度地域公共交通確保維持改善計画の策定

平成 28 年 3 月に策定した弥富市地域公共交通網形成計画のほか、これまでに策定してきた地域公共交通確保維持改善計画や令和元年度事業（自己）評価結果、利用実態等を踏まえ、令和 3 年度地域公共交通確保維持改善計画を策定する。

5. 改訂版弥富市地域公共交通網形成計画の策定

令和元年度における検討結果を踏まえ、改訂版弥富市地域公共交通網形成計画を策定する。

- ・基本方針に基づく目標の検討
- ・目標を達成するために行う事業及び事業主体・計画期間の検討
- ・計画の進め方の検討
- ・公共交通網再編方針の検討

- ・改訂版弥富市地域公共交通網形成計画（案）の作成
- ・住民意見交換会の実施
- ・パブリックコメントの実施
- ・改訂版弥富市地域公共交通網形成計画の策定

6. 地域公共交通活性化協議会の開催

予算・決算、運行の検証や弥富市地域公共交通網形成計画の今後の見直しの方向性等の検討のため、協議会を4回/年程度開催する。

【概ねのスケジュール】

令和2年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
弥富市地域公共交通活性化協議会					第1回				第2回		第3回			第4回
運行評価	利用者実態調査	乗車人員調査	※毎日実施		報告				報告		報告			
				第1回				第2回		第3回				
		OD調査		検討	協議	実施	分析		報告					
					第1回	1週間			第2回					
	モニタリング調査	利用者アンケート		検討	協議	配布	分析		報告					
				第1回	1週間			第2回						
	運行の評価(確保維持改善計画の事業評価)							評価			協議			
											第3回			
利用促進策の展開	無料お試し乗車券	全戸・小学生配布			協議		実施	分析	報告					
					第1回		1～2ヶ月		第2回					
令和3年度確保維持改善計画の策定				検討	策定									
					第1回									
地域公共交通網形成計画の策定	基本方針に基づく目標の検討	検討		協議					協議					
				第1回					第2回					
	事業・事業主体・計画期間の検討			検討					協議	検討	協議			
									第2回		第3回			
	計画の進め方検討							検討	協議	検討	協議			
									第2回		第2回			
	公共交通網再編方針の検討	検討							協議	検討	協議			
									第2回		第3回			
	公共交通網再編方針の検討	検討							協議	検討	協議			
									第2回		第3回			
網形成計画(案)の作成	検討									協議				
										第3回				
住民意見交換会の実施									準備			実施	分析	報告
														第4回
パブリックコメントの実施										準備			とりまとめ	
												1ヶ月		
網形成計画策定													検討	策定
														第4回
次年度事業計画・予算										検討				協議
														第4回