

令和 3 年度弥富市地域公共交通活性化協議会 事業計画（案）

1. 弥富市コミュニティバス運行（毎年実施）

○運行の実施

平成 31 年 4 月改正ダイヤによる運行を継続する。なお、国の地域公共交通確保維持事業のうち、地域内フィーダー系統補助を活用し運行する予定である。

2. 運行評価（毎年実施）

乗車人員調査を実施し、地域公共交通確保維持改善事業に係る事業評価を実施する。

（1）利用者実態調査の実施

利用者実態調査（毎日）を実施し、運行の検証や改善方策の検討のための基礎資料とする。

（2）運行の評価

利用者実態調査等の結果から、地域公共交通確保維持事業に係る評価を実施する。

3. 利用促進策の展開

毎年実施している無料お試し乗車券の配布など、令和 3 年 3 月に策定した弥富市地域公共交通計画に位置づけられた利用促進策を展開する。

（1）無料お試し乗車券の配布

利用促進策の 1 つとして、無料お試し乗車券の配布について内容や配布対象を検討し、配布する。また、無料お試し乗車券の効果について検証する。

（2）利用者負担軽減策の展開

コミュニティバス利用者の金銭負担の軽減を図り、利用促進を図るため、75 歳以上の方への無料パスカードの配布のほか、シルバーパスや定期券、回数券の販売、乗継券の発行を継続する。

（3）その他利用促進策の展開

コミュニティバスの利用促進を図るため、サイクル&バスライド駐輪場設置の継続など、弥富市地域公共交通計画において位置づけられた利用促進策を継続する。

4. 令和 4 年度地域公共交通確保維持改善計画の策定

令和 3 年 3 月に策定した弥富市地域公共交通計画のほか、これまでに策定してきた地域公共交通確保維持改善計画や令和 2 年度事業（自己）評価結果、利用実態等を踏まえ、令和 4 年度地域公共交通確保維持改善計画を策定する。

5. 南部地域における社会実験運行の検討・評価

（1）第 1 期社会実験運行の検討

南部地域における第 1 期社会実験運行の内容を検討する。

（2）時刻表等周知資料の作成・印刷

社会実験運行の実施に係る時刻表や周知チラシ等を作成・印刷する。

・印刷部数：8,000 部（A4 両面）

（3）第 1 期社会実験運行の評価、第 2 期社会実験運行の検討

社会実験運行利用者アンケートを実施し利用特性等を把握する。また、利用者数等の運行実績を踏まえ評価を実施するとともに、第 2 期運行に向けた改善方策を検討する。

(4) 住民意見交換会の実施

社会実験運行の内容や運行の評価、改善方策等について住民意見交換会を2回程度実施する。

6. 南部ルート再編検討

第1期社会実験運行の結果や、第2期社会実験運行の内容等を踏まえ、南部ルートの運行方法や運行ルート、ダイヤ等も含めた再編を検討する。

7. 運行時刻表の作成・印刷

第2期社会実験運行や、鉄道、周辺自治体が運行するコミュニティバスのダイヤ改正を踏まえ、運行時刻表を作成・印刷する。

・印刷部数：21,000部

8. 地域公共交通活性化協議会の開催

予算や決算、運行評価のほか、南部地域における社会実験運行や再編検討のため、協議会を4回/年程度開催する。

【概ねのスケジュール】

令和3年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
8. 弥富市地域公共交通活性化協議会				第1回				第2回		第3回			第4回
2. 運行評価	利用者実態調査	※毎日実施		報告				報告		報告			報告
	運行の評価(確保維持改善計画の事業評価)			第1回				第2回		第3回			第4回
3. 利用促進策の展開	無料お試し乗車券			協議		実施	分析	報告					
				第1回		1~2ヶ月		第2回					
4. 令和4年度確保維持改善計画の策定			検討	策定									
5. 南部地域における社会実験運行の検討・評価	(1) 第1期社会実験運行の検討	検討		協議									
				第1回									
	(2) 時刻表等周知資料の作成・印刷	検討		協議	検討・印刷								
				第1回									
	(3) 第1期社会実験運行の評価、第2期社会実験運行の検討	検討		協議				アンケート実施、経過報告		協議			
			第1回				第2回		第2回				
(4) 住民意見交換会の実施			検討			実施	検討	報告	実施	報告			
								第2回		第3回			
第1期社会実験運行													
		第1期：R3.9～R4.3、第2期：R4.4～R4.8(予定)											
6. 南部ルート再編検討					検討					協議			協議
										第3回			第4回
7. 運行時刻表の作成・印刷								検討		協議		印刷	報告
										第2回			第4回
次年度事業計画・予算									検討				協議
													第4回