

小学校再編スケジュール

1 基本方針

令和10年4月大藤・栄南・十四山東部・十四山西部小学校を再編

2 スケジュール案

	令和4・5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
小学校	<div>工事関係</div>	<div>改修・新築設計</div>	<div>改修・新築工事(R7.6補正予算計上) R7.9契約議決・工事計画説明会</div>	<div>新築校舎工事(R7.10～R9.6)</div> <div>既存校舎工事 (R8.8～R10.2)</div> <div>屋内運動場改修工事 (R9.4～R9.8)</div> <div>プール棟解体工事 (R9.4～R9.8)</div> <div>給食室増改修工事 (R9.7～R10.1.)</div> <div>既存校舎一部解体工事(R9.9～R10.2)</div>	<div>備品購入・引越し</div> <div>R10.2完成 内覧会</div>	<div>新校開校</div>

小学校再編スケジュール案

1 基本方針

令和10年4月大藤・栄南・十四山東部・十四山西部小学校を再編

2 スケジュール案

	令和4・5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
小学校	<div>・スクールバス関係</div>	通学路点検・担当課と改修協議・工事実施				新校開校
		バス停保護者協議				
			運行仕様作成			
				プロポーザル・契約(～R9.2)		
	<div>・その他関係</div>				保護者説明会	
	地域説明会・出張説明会					
		交流事業				
			関係条例等改正			