
地域情報基盤整備推進交付金事業地域情報基盤整備推進交付金事業地域情報基盤整備推進交付金事業地域情報基盤整備推進交付金事業　　　　事後評価表事後評価表事後評価表事後評価表

事業名事業名事業名事業名

市町村名市町村名市町村名市町村名 弥富市 所管部署所管部署所管部署所管部署 財政課

地域情報通信基盤整備推進交付金事業

９４，８８０千円

整備対整備対整備対整備対

象地域象地域象地域象地域

弥富市南部地域（次の町内の全エリア）

中山町、川原欠、大藤町、森津、森津町、鎌島、芝井、松名、寛延、間崎、間崎

町、稲元、稲元町、稲荷、稲荷町、稲吉、加稲、加稲九郎次町、三好、狐地、狐

地町、東末広、西末広、大谷、操出、稲狐町、三稲、稲荷崎、稲荷崎町、加稲山

町、境町、富島、富島町、栄南町、中原、中原町、鍋田町、駒野町、大縄場町、

上野町、神戸、桴場、鳥ケ地、六條町、三百島、五斗山、鍋平、坂中地、鮫ケ

地、善太町、馬ケ地、子宝、子宝町、西蜆、東蜆、四郎兵衛、亀ケ地、下押萩、

上押萩、竹田、海屋

事業事業事業事業のののの概要概要概要概要　　　　

事業年度事業年度事業年度事業年度 平成２０年度 事業完了日事業完了日事業完了日事業完了日 平成２２年２月２６日

総事業費総事業費総事業費総事業費 ３７９，５２０千円

補助対象事業費補助対象事業費補助対象事業費補助対象事業費 ３７９，５２０千円

交付金額交付金額交付金額交付金額

事業事業事業事業のののの内容内容内容内容

　弥富市南部地域（旧弥富町南部地域及び旧十四山村）は、工業団地を除く全域が市街化

調整区域（農業振興地域）であり、BBゼロ地域が約３割を占めていたうえ、ＢＢサービス（Ａ

ＤＳＬのみ）が利用できても光収容や電話交換局からの距離減衰により１Ｍに満たない速度

の地域も多く存在していた。

　すでにＢＢサービスが提供され、平成２０年よりCATV事業者による放送・通信サービスが

始まっている当市北部地域との情報格差が拡大していた。

　さらに、採算性から将来においても民間事業者（ＮＴＴ西日本・中部電力等）のサービス提

供が期待できない地域特性となっており、市南部地域の市民から情報格差是正に対する要

望が大変強く、当地域の情報通信網の整備は極めて重要な課題となっていた。

　また、当該地域は２００５年に開港された中部国際空港の飛行直下に当たり、航空機の通

過のたびにフラッター障害が発生し、地上アナログ放送を視聴している多くの地域住民は揺

れる画面に我慢を強いられていた。

　こうした地域の情報格差の是正及び地上デジタル放送完全移行（２０１１年７月）までのフ

ラッター障害の解消のため、第三セクターがＨＦＣ方式（光同軸ハイブリッド方式）によるケー

ブルテレビ網を整備し、当該地区での地上アナログ放送・地上デジタル放送・BS・CSデジタ

ル放送の再送信に加え、ケーブルインターネット、IP電話サービスを行った。

　また、料金については事業者の既存の料金体系に加え「弥富市限定コース５２５円（ＢＳ放

送除く）」を設け、多様な料金形態を提供して、住民の要望に添ったサービスの展開を図っ

た。
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整備計画時整備計画時整備計画時整備計画時のののの目標目標目標目標 実績実績実績実績

初年度初年度初年度初年度

サービスサービスサービスサービス開始日開始日開始日開始日

整備地域整備地域整備地域整備地域のののの世帯数世帯数世帯数世帯数

加入世帯数加入世帯数加入世帯数加入世帯数

加入率加入率加入率加入率

4,2234,2234,2234,223

863863863863 1,2331,2331,2331,233 767767767767 1,1101,1101,1101,110

サービスサービスサービスサービス形態形態形態形態 民設民営

H25H25H25H25年度末年度末年度末年度末 H26H26H26H26年度末年度末年度末年度末
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整備計画時整備計画時整備計画時整備計画時のののの目標目標目標目標 実績実績実績実績

初年度初年度初年度初年度 最終最終最終最終

21.0%21.0%21.0%21.0% 30.0%30.0%30.0%30.0% 18.5%18.5%18.5%18.5% 27.0%27.0%27.0%27.0% 35.9%35.9%35.9%35.9% 38.1%38.1%38.1%38.1%

加入率加入率加入率加入率

加入世帯数加入世帯数加入世帯数加入世帯数

整備地域整備地域整備地域整備地域のののの世帯数世帯数世帯数世帯数

サービスサービスサービスサービス開始日開始日開始日開始日

H22H22H22H22年度末年度末年度末年度末 H23H23H23H23年度末年度末年度末年度末 H24H24H24H24年度末年度末年度末年度末 H25H25H25H25年度末年度末年度末年度末 H26H26H26H26年度末年度末年度末年度末

4,1104,1104,1104,110 4,1104,1104,1104,110 4,1374,1374,1374,137 4,1134,1134,1134,113 4,1544,1544,1544,154

49.7%49.7%49.7%49.7%60.0%60.0%60.0%60.0% 85.0%85.0%85.0%85.0% 36.0%36.0%36.0%36.0% 40.9%40.9%40.9%40.9% 46.6%46.6%46.6%46.6% 47.8%47.8%47.8%47.8%

4,1724,1724,1724,172 4,2234,2234,2234,223

2,4672,4672,4672,467 3,4953,4953,4953,495 1,4881,4881,4881,488 1,6811,6811,6811,681 1,9371,9371,9371,937 1,9961,9961,9961,996 2,1002,1002,1002,100

評価及評価及評価及評価及びびびび課題課題課題課題

　BBについては、初年度こそ目標に届かなかったものの、２年目以降着実に加入世帯を増

やし、目標値を達成することができました。

　しかしながら、CATVについては、自治会の協力を得て平成２２年４月のサービス開始前に

地区説明会の実施やパンフレットの配布、市広報への記事掲載により加入促進を行いまし

たが、目標の加入世帯数、加入率を得ることができませんでした。

　平成２３年４月以降、BB・CATV・プライマリーIP電話のトリプルサービスセット割引や新た

なチャンネルの採用により加入率の向上を図りましたが、現在も目標を下回っています。

　今後は、行政情報の充実と事業主体による魅力ある番組制作などにより加入促進を行う

必要があります。

サービスサービスサービスサービス形態形態形態形態

平成２２年４月１日

民設民営

平成２２年４月１日

契約先契約先契約先契約先 西尾張シーエーティーヴィ（株）（事業主体）

西尾張シーエーティーヴィ（株）（事業主体）契約先契約先契約先契約先

38.3%38.3%38.3%38.3%

1,4931,4931,4931,493 1,5901,5901,5901,590 1,6191,6191,6191,619

4,1104,1104,1104,110 4,1104,1104,1104,110 4,1374,1374,1374,137 4,1134,1134,1134,113 4,1544,1544,1544,154 4,1724,1724,1724,172

最終最終最終最終 H22H22H22H22年度末年度末年度末年度末 H23H23H23H23年度末年度末年度末年度末 H24H24H24H24年度末年度末年度末年度末


